



नमस्ते

*.....Agriculture is
second to
none.....*



नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय




प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रौतहट
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक तथा
अर्द्धवार्षिक प्रगति समिक्षा

lbks s'df/ ld>
lg= al/i7 s[lif
clws[t




परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



विवरण		इकाई	जम्मा
जोनको संख्या	सक्रिय जोन (धान वीउ र केरा)	संख्या	२
	अनुसरणमा गएको जोन (तरकारी)	संख्या	१
जोनले ढाकेको क्षेत्रफल	तरकारीको हकमा	हे.	५०५
	धान जोनको हकमा	हे.	६५०
	केरा जोन	हे.	#@!
यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी उद्यमीसंख्या:	केरा जोनको हकमा	संख्या	२०
	धान जोनको हकमा	संख्या	२२




जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु



१. तरकारी	३. माछा	५. मकै
२. धान	४. केरा	६. गाई/भैंसी





जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व



क्र.स	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./संख्या/ली.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१	s]/f	#@!	\$(&%	dfnef]u #! lh (\$*	!%=@	
२	wfg	^%)	@^)^=%	\$=!#	#=*	



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्म (आ.व. २०७८/७९)को बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण (बार ग्राफमा देखाउने YEAR WISE)




	2073/74	2074/75	2075/76	2076/77	2077/78	2078/79
Expenditure	109	274.8	184.6	432	276.31	330.01
Budget	118	299	206	493.06	373.18	390.3

Expenditure Budget




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



- तरकारी बालीको ब्यवसायिक उत्पादन
- तरकारी जोन अन्तर्गत १ वटा मिनि ट्रक, १२ वटा ट्रैक्टर र ७ वटा पिकअप भ्यान अनुदानमा वितरण
- धान जोन तर्फ २ वटा ट्रैक्टर, १ वटा Rice transplanter, १ वटा Laser land leveller, २ वटा वीड श्रोत केन्द्र तथा ७ वटा गोदाम घर तथा थ्रेसिङ्ग फ्लोर निर्माणमा अनुदान सहयोग
- ३०.७ हे. मा चक्लाबन्दीमा धानको वीड एवं मसिना तथा बासनादार धानको उत्पादन
- ५० हे. मा चक्लाबन्दीमा १० टन/वर्षको वीड/टनको अनुदानमा वितरण
- १०० टन/वर्षको वीड/टनको अनुदानमा वितरण
- यान्त्रीकरणमा ट्रैक्टरको Attachment हरू, मोटर , पम्पसेट , पावरटिलर , रिपर , मिनिटिलर , स्प्रेयर लगाएतका सामग्रीहरु हरेक आ.व. मा अनुदानमा वितरण





परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



Afudlt glbn]
afemf] agfPsf]
\$) x] vfln
hUufdf lab]z
af6 kmls{Psf]
o'jfx? Aff6 s]/f
v]ltsf] ;'?jft




परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तनस] / fsf] rSnfaGbL sfo{s | d



cf]d k |sfz xj{n k |f];]l;Ë
k|f=ln= dfwjg/fo0f g=kf=
%





परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



Rice transplanter
af6 wfg /f]kfO
sfo{s|d




परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



Change




Change



Change



Afudlt s[lif tyf kz'k+5L
kmfd u9LdfO g=kf= \$




bf]; | f] त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
१	साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	४५	संख्या	धान बीउ र केरा	२०७९/०४/२५ २२०७९/०५/२४	४३			फिल्ड भेरिफिकेशन समपन्न
२	जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम	१	पटक	धान बीउ र केरा		४३			"
३	धान बिज वृद्धि कार्यक्रममा अनुदान	३०	हेक्टर	धान बीउ		१९			"
४	केराको Ripening Chamber तथा प्रशोधन उधोग स्थापना	१	संख्या	केरा		१			"
५	कृषि पर्यटन विकास कार्यक्रम	४	संख्या	केरा		३			"
६	गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि नेट हाउस निर्माण	२	संख्या	केरा		२			"
७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	५०	हेक्टर	केरा		२५			"
८	सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र	२	संख्या	धान बीउ र केरा		२			"
९	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम	१	संख्या	-		१			"

नोट:- सबै कार्यक्रमहरुको लागि दोश्रो पटक मिति २०७९/०५/२४ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।




यस आ.व. मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



- धान बिज वृद्धि कार्यक्रम
- केराको Ripening Chamber तथा प्रशोधन उधोग स्थापना
- कृषि पर्यटन विकास कार्यक्रम
- गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि नेट हाउस निर्माण
- उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार
- कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम
- सहभागितात्मक सिकाइ केन्द्र
- साना सिचाइ कार्यक्रम




आयोजना/कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिहरू



- ५० हेक्टर मा केराको क्षेत्र बिस्तार गरी थप १५०० मे टन केरा उत्पादन हुने
- केराको Ripening Chamber तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना बाट बिषादि रहित केरा बिक्री वितरणमा सहयोग हुने
- कृषि पर्यटन विकास कार्यक्रम बाट केराको परिकार बिबिधिकरण हुने
- गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि नेट हाउस निर्माण
- १२० मे टन धानको उन्नत बिउ उत्पादन हुने
- थप १०० हेक्टर धान तथा केराको सिचिँत क्षेत्र बिस्तार हुने




जोन/सुपरजोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps



जोन/सुपरजोन	सुचक	न्यूनतम मापदण्ड	मौजुदा अवस्था	प्रमुख GAP
s]/f जोन	बजारीकरणमा सहजता एवं उचित मूल्यको प्राप्ती	#@! हे. df भईरहेको s]/f खेतीको सामूहिक एवं संगठित बजारीकरण मार्फत मूल्य अभिवृद्धि लक्ष्य	<ul style="list-style-type: none">स्थानिय हाट बजार एवं नजिकको शहरमा बिक्री वितरणब्यापारी र कृषक बीच तालमेल नरहेको	<ul style="list-style-type: none">लक्षित बजारको मागमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनुपर्नेआवधिक रुपमा कृषक-ब्यापारी बीच अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने



जोन/सुपरजोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps



जोन/सुपरजोन	सुचक	न्यूनतम मापदण्ड	मौजुदा अवस्था	प्रमुख GAP
धान वीउ जोन	उत्पादनको गुणस्तर, बजारीकरणमा सहजता एवं उचित मूल्यको प्राप्ती	६५० हे. भईरहेको धानवीउ उत्पादन र धान जोन लागु रहेको जिल्लाका कृषकहरु बीच समन्वय गरी बजारको सुनिश्चितता एवं आपूर्ती श्रृंखला ब्यवस्थापन	प्रदेश स्तरको धान वीउ जोन र धान जोनको धान वीउ उत्पादक र धान उत्पादक कृषकहरु बीच तालमेल नरहेको	धान वीउ जोन र धान जोन बीच समन्वय हुन नसकेको



दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण




वित्तीय प्रगति विवरण (रु.हजारमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	दोस्रो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत	अर्द्ध-वार्षिक बजेट विनियोजन (पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको जोड)	अर्द्ध-वार्षिक खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	\$%)))))))
चालू तर्फ	\$*!))	@!)#@)\$)\$#	!(@%!)@	!&
						!&




न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीदको प्रगति



क्र.सं.	सहकारीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	निर्णय मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता परिमाण मे.ट.		खरीद परिमाण मे.ट.		कैफियत
						मोटो	मध्यम	मोटो	मध्यम	
!	;fgf ls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf	rGb k'/ * zGtk'/	(*%%)#&# ^!	@)&(÷)*÷!*	@)&(÷)*÷!*	&)))		\$@)		
@	;fgf ls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf	u'h/f)!	(*\$%!!%\$% (@)&(÷)*÷!*	@)&(÷)*÷!*	%)))		\$!)		
#	;fgf ls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf	rGb k'/ (8'dl/of	(*\$%!%(\$\$ #	@)&(÷)*÷!*	@)&(÷)*÷!*	!)))		(\$		
								hDdf(@\$		



न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद





s]/fsf] nfe nfut cWog


ने.रु. १ को लगानी बाट ने.रु. ४
भन्दा बढी को आय



क्र. स.	विवरण	इकाई	पहिलो वर्ष			दोश्रो वर्ष			तेस्रो वर्ष		
			दर	परीमाण	जम्मा रु.	दर	परीमाण	जम्मा रु.	दर	परीमाण	जम्मा रु.
१	उत्पादन (प्रति बोट)	के.जी.				२०	२५	५००	२०	२५	५००
२	उत्पादन (प्रति ५ हेक्टर)	क्विन्टल				२०००	२०००	४००००००	२०००	२५००	५००००००
३	जम्मा आम्दानी	Rs.						४००००००	.		५००००००
४	चालु खर्च	Rs.			२०७३४३७			८६२०९६			८८३२९६
५	पुर्जागत खर्च	Rs.			७८०५००			२७५५००			२७५५००
	जम्मा	Rs.			२८५३९३७			९९३७५९६			९९५८७९६
६	नाफा/नोक्सान				-२८५३९३७			२८६२४८४			३८४९२८४
७	gross ratio							३.५२			४.३२




ब्लकको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तुको नाम	ब्लकको संख्या	आ.व. २०७८/७९ को ब्लकको विवरण		२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
!=	df5f	!		!))
	hDdf	!		!))




पकेटको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७९/८० को पकेटको विवरण		२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
!	wfg	!#	&	^	सुचना प्रकाशन)
@	ds}	!		!		
\$	s]/f	(^	#		
%	t/sf/L	!#	%	*		
&	ufO e}l;	!		!		
*	df5f	%	#	#		
	hDdf	\$#	@!	@@		




बेरुजु फछौट प्रगति विवरण



क्र.सं.	आ. व. २०७७/७८ सम्म फछौट गर्नु पर्ने बेरुजु स्थिति			आ व २०७८/७९ को वार्षिक अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु	बेरुजु फछौट को लागि पेश भएको रकम रु	कैफियत
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	जम्मा रु			
	३,२०,०००	५४,६७१	३,७४,६७१	०	०	०	३,७४,६७१	०	




जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
1	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	1	0	1	स्थायी
2	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	1	1	0	स्थायी
3	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	1	1	0	करार
4	लेखापाल	1	1	0	स्थायी
5	खरिदार	1	1	0	स्थायी
6	ना.प्रा.स.	4	4	0	करार
7	ह.स.चा.	1	1	0	करार
8	कार्यालय सहयोगी	2	2	0	करार




भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	०	भाडामा बसेको	
२	गाडी	१	पूर्ण रुपमा बिग्रेको	४० बर्ष पुरानो
३	मोटरसाईकल	४	चालु	
४	कम्प्युटर डेस्कटप	६	चालु	
५	ल्यापटप	३	चालु	
६	प्रिन्टर	६	५ वटा चालु	१ बिग्रेको
७	प्रोजेक्टर	१	चालु	




प्रमुख समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका प्रयासहरू



प्रमुख समस्या	समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका प्रयासहरू
सामूहिक खेती पद्धती ब्यवहारमा नदेखिएको	सामूहिक खेतीको प्रयासलाई प्रोत्साहित गरिएको
सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको प्रयास तथा प्राविधिक परामर्शको ब्यवस्था	सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको प्रयास तथा प्राविधिक परामर्शको ब्यवस्था




गणतन्त्र नेपाल / जनताको अधिकारको रक्षा






:yflgo txd f sfo{/t k | flalwsx? nf0 ks]6 ,Ans
;DalGw cled'lvs/0f tyf ;ldlff uf]i7L






:ynut tflndsf emnsx?






लगत तय सफोस | द सफोस {Gjogsf nflu ;dGjo a}7s






हन्त क्ल/ऑ]हगफ सफो{Gजोग ;ldltaf6 ut cf=a= sf] sfo{s | dx?sf] cg'udg






wfgsf] pTkfbsTj lgw{f/Of sfo{s | d



Wffg \$=!# d]=6g=




सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि



1189
dfnef]u #! d]=6g=
lh (hft \$* d]=6g=




cfS;lds afln ;+ /If0f sfo{s | d






सुनिश्चित रूपमा सफा र स्वस्थ खानेकुराको लागि






s[lif ko{6g lasf; sfo{s | d cGt/ut /x]sf s]/fsf
kl/sf/x?






सुनिश्चित रूपमा सुनिश्चित/उत्पन्न सुनिश्चित






सुपरफूडको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बनाना पसुदोसुतको सुपरसपको उपयोग



Crops	Type of experiment (Design)	Total no. of treatment	Season / year	Yield (t/ha)		Method of application	% increase over control
				Control	Treatment		
Okra (S)	Field (RBD)	5	1	1.34	1.76	4 foliar sprays @ 1 or 2 % (v/v)	31
Cluster bean (S)	Field (RBD)	5	1	1.59	2.07		30
Cowpea (S)	Field (RBD)	5	1	1.39	1.67		20
Banana	Field (CRD)	21	3	81	100	Cone feeding @120 ml/plant in 3 splits	23
Wheat	Organic farm Field (RBD)	13	2	2.15	2.42	3 foliar sprays @1% (v/v)	13
Paddy	Organic farm field (RBD)	13	2	3.73	4.05		9



सुनिर्दिष्ट/उत्तुल्लिखित सामग्रीहरू



२०० ग्राम प्याकेटको
रु.१५०/-




१ kg केराको
आटाको मूल्य
रु. ५००-२००० सम्म

APPLE		BANANA	
90	CALORIES	105	
25.0	CARBS	27.0	
0.6	FAT	0.6	
4.5	FIBER	3.6	
0.5	PROTEIN	1.6	
19.0	SUGAR	14.0	
SOURCE :		INTERNET	



s]/f ahf/ ;+hfn lasf;sf] nflu Kn]6kmd{



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यन्वयन एकाइ, रौतहट
केरा बजार संजाल विकासको लागि प्लेटफर्म

गृहपृष्ठ सटोकाटवालाहरुको विवरण सूचना उपयोगी लिङ्क

कृषि उपजको आपूर्ती विवरण पेश गर्नुहोस्
 कृषि उपजको खरिद विवरण पेश गर्नुहोस्

कृषक / आपूर्तिकर्ता विवरण उपभोक्ता / खरिदकर्ता विवरण

- कृषि उपजको प्रकार - प्रस्तावित मूल्य - देखि
 रौतहट प्रस्तावित मूल्य - सम्म
 - नगरीपालिका / नगरपालिका - Apply Reset

कृषक / आपूर्तिकर्ता	कृषि उपज	रु. प्रति इकाइ	आपूर्ती गर्ने मिति
९८४४०२४१४८ राम कृष्ण अधिकारी सरुवा नगरपालिका सरुवा १	केरा	९०	२०८०-०२-२९ बाँकी: ४ months

→ Explore All

केरा खेति जानकारी
 बीमा जानकारी
 मौसम अनुसार केरा खेती जानकारी



:ofEhfdf
 pTkfbg
 ePsf]
 ;'Gtnfn]
 ahf/ gkfP/
 vfN8f]df
 kmfNg'
 k/]sf]



Thank you

